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Date de la convocation
21.03.2024

Nombre de conseillers

En exercice 29

Présents 26

Votants 28
ETAIENT PRESENTS :

DELIBERATION N° 2024.4.11
Nomenclature N° 7.1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LOUDUN

*kk

SEANCE DU 27 MARS 2024

L'an deux mille vingt quatre

le vingt sept mars,

a 20 H, le Conseil Municipal de LOUDUN,

réguliérement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jo&l DAZAS,
Maire de Loudun.

Secrétaire de séance : Mme Sandra PROD’HOMME

M. DAZAS, Maire; Mme MOUSSEAU, M. ROUX, Mme LEGEARD, M. JAGER, Mme VAUCELLE, M. DUCROT,
Mme BONNET, M. RIGAULT, Adjoints ; M. JALLAIS, M. DUPUIS, M. AUCHER, M. DOUX, Mme ENON, Mme MAUBERGER,

M. VIVIER (Maire délégué de Rossay

), M. OLIVIER, Mme FERRE, Mme LIEBOT, Mme LAMBERT, Mme PROD’HOMME,

M. GANDIER, M. VION, Mme TRAVOUILLON, Mme PINEAU, M. PRUD’HOMME, Conseillers municipaux.

ABSENTS et EXCUSES :

Mme BAUDU-HASCOET, Mme PELLETIER, M. BONNET

Pouvoir de Mme Pascale PELLETIER a M. Jean-Louis DOUX
Pouvoir de M. Romain BONNET a Mme Marie-Pierre PINEAU

OBJET DE LA DELIBERATION :

réhabilitation de I'étang

Protocole d’accord transactionnel avec ’Entreprise CHOGNOT - Travaux de

de Beausoleil Lot 1.

Monsieur le Maire

donne lecture du rapport suivant :

La Commune de LOUDUN a signé un marché le 9 avril 2021 — Lot 1:

Terrassement et aménagement, avec I'entreprise CHOGNOT, modifié par avenant du
10 décembre 2021. Le montant du marché aprés avenant était de 161 778.78 € HT soit
194 134.54 € TTC. Conformément au CCAP, le procés-verbal de levée de réserves a
acté la réception définitive des travaux au 24 mai 2023.

Par courrier recommandé du 13 octobre 2023, I'entreprise CHOGNOT a adressé
a la Ville son projet de décompte final avec son mémoire explicatif.

Par courrier recommandé du 24 octobre 2023, la Ville de LOUDUN a adressé le
décompte général comprenant le décompte final et I'état du solde validé par le maitre
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage pour avis et signature, décompte général établi suivant le
cadre du marché de travaux notifié et signé par I'entreprise titulaire du marché.

Par courrier recommandé du 24 novembre 2023, I'entreprise CHOGNOT a
adressé le décompte général signé avec réserve, accompagné de son mémoire en
réclamation.
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Suite a cette contestation, une réunion de négociation a été organisée le
19 décembre 2023, en présence de I'entreprise CHOGNOT, de la Ville de LOUDUN
(maitre d’ouvrage) et de COE (maitre d’ceuvre). A l'issue de la réunion, la Ville a consenti
a prendre en charge :

v" Frais financiers 239793 €HT soit 2877.52€TTC
v" Amené -repli matériel 3 000.00 € HT soit 3600.00 €TTC
v Prise en charge révision 6 000.00 € HT soit 7 200.00 € TTC

Soit un montant total de 11 397.93 €HT soit 13677.52 € TTC

Par courrier recommandé du 11 janvier 2024, I'entreprise CHOGNOT a refusé Ia
proposition de la ville et sollicite un montant de 23 906.85 € HT.

Aprés réexamen, la Ville de LOUDUN a proposé la somme de 20 000 € HT soit
24 000 € TTC, somme qui a été acceptée par I'entreprise CHOGNOT le 14 mars 2024.

Il est donc proposé de passer un protocole transactionnel entre les deux parties.

Vu l'avis favorable de la Commission « Urbanisme, Aménagement, Patrimoine »
en date du 25 mars 2024,

Aprés examen, le Conseil Municipal, & 'unanimite :

—> émet un avis favorable sur cette proposition,

—> autorise le Maire ou son représentant a signer tout document se rapportant a
ce dossier.

La secrétaire de séance,
Sandra PROD’HOMME
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